



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA**
(Provincia di Modena)

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lavori Pubblici e patrimonio

Inserimento N. 956 del 16/12/2024

Determinazione n. 908 del 18/12/2024

OGGETTO: P.N.R.R M. 5 – C.2 – I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI CONTABILIZZATI AI SENSI DEL D.LGS 17 MAGGIO 2022 N. 50 S.M.I. E D.LGS 28 FEBBRAIO 2024 RELATIVI AL SAL 3BIS E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J17H21000580001– CIG 98671326E9)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il Bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 21.12.2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio prot. n. 14691/2021 l'Arch. Giovanni Avosani, in servizio presso il Settore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, per tutte le attività relative alla procedura con oggetto "INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE";

ACCERTATA l'assenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";



VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 12 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” ;

RICHIAMATI:

l'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 04 Aprile 2022 che recita: “È approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3, per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.383.574.492,74 euro. L'elenco è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e sostituisce l'allegato 3 al Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.” ;

l'art. 7 comma 1 lett. a del Decreto del Ministero dell'Interno del 04 Aprile 2022 che prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM del 21 gennaio 2021, l'erogazione del 10% dell'importo finanziato per ogni singolo progetto a titolo di acconto;

PRESO ATTO CHE:

il Comune di Castelfranco Emilia risulta beneficiario, come da Allegato 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 04 Aprile 2022, di un contributo pari ad euro 4.975.000,00 per i seguenti progetti:

CUP	Progetto	Importo
J17H21000570001	PNRR - M5.C2.2 - Riqualficazione e rifunzionalizzaz. ex Frigo Bini	1.200.000,00
J13D21001140001	PNRR - M5.C2.2 - Riqualficazione Centro Storico 3° Stralcio	2.000.000,00
J13D21001150001	PNRR - M5.C2.2 - Riqualficazione giardini pubblici	250.000,00
J11B21001260001	PNRR - M5.C2.2 - Rigenerazione area ex case operaie	350.000,00
J17H21000580001	PNRR - M5.C2.2 - Riqualficazione Circondarie	775.000,00
J17H21000590001	PNRR - M5.C2.2 - Riqualficazione laterali corso Martiri	400.000,00

ai sensi dell'art. 5 “Cronoprogrammi e spese ammissibili” comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 04 Aprile 2022, gli importi sopra citati di ciascuna opera sono stati assegnati sulle annualità 2022-2023-2024-2025 e 2026;

VISTA la determinazione n. 716 del 12/09/2022, avente oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO” con la quale si è provveduto ad accertare il versamento di € 497.500,00 da parte del Ministero dell'Interno quale anticipo 10% contributo concesso per Rigenerazione Urbana relativamente ai progetti sopracitati;



RICHIAMATE:

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 238 del 13/03/2023, avente oggetto “P.N.R.R. M5 – C2 – 2.1 – NEXT GENERATION EU - INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE (CUP J17H21000580001) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE”;

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 559 del 14/06/2023, avente oggetto “AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SATER – INTERCENTER DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROGETTI P.N.R.R. M5-C2-2.1 NEXT GENERATION EU (IMPORTO NETTO EURO 17.252,43)”;

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 601 del 29/06/2023, con la quale si è provveduto a prendere atto della Determina della Responsabile dei Servizi “Centrale Unica di Committenza, Cultura, Prom. del Territorio e Turismo” n 512 del 30/05/2023, avente oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI P.N.R.R. M5 – C2 – 2.1 – NEXT GENERATION EU - INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE - CUP J17H21000580001 CIG: 9717381C78 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” e contestualmente è stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613 con impresa ausiliaria C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede in Apollosa (BN) alla SS 7 Appia Km 256, cap. 82030 - P.IVA e C.F.03697610651;

il contratto d’appalto Rep. N. 11683 del 21/07/2023 stipulato con l’aggiudicataria ditta Parente Costruzioni srl per un importo di € 505.322,42 oltre Iva 10%;

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 770 del 06/09/2023 avente oggetto “P.N.R.R. M. 5 C.2I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J17H21000580001– CIG 98671326E9)” con la quale si è preso atto dell’assegnazione definitiva con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023, n. 183 (Allegato 1) delle somme nell’ambito del Fondo Opere Indifferibili per i sopraccitati lavori pari ad € 68.665,06;

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 429 del 01/07/2024 con la quale si è valutata la necessità di rinunciare alle risorse assegnate dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’importo assegnato pari ad € 68.665,06, al fine di poter attivare le procedure per l’accesso al fondo per la revisione prezzi gestito dal Ministero infrastrutture e trasporti di prossima attivazione;

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 473 del 30/07/2024 ad oggetto “P.N.R.R. M. 5 – C.2 – I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE -



IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI CONTABILIZZATI AI SENSI DEL D.LGS 17 MAGGIO 2022 N. 50 S.M.I. E D.LGS 28 FEBBRAIO 2024 RELATIVI AI SAL 1BIS-2BIS E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J17H21000580001– CIG 98671326E9)” con la quale si era provveduto:

ad approvare gli elaborati tecnici costituiti da RUP Sal 1bis, Attestazione DL lavorazioni 2023-2024, Certificato 1 Sal bis, Registro di contabilità SAL 1 BIS Lavorazioni 2023 e Registro di contabilità SAL 1 BIS Lavorazioni 2024, per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 26/07/2023 al 12/02/2024, acquisiti al protocollo dell’Ente n. 0031188/2024 del 25/07/2024, dai quali si evince che le risorse necessarie al SAL Aumento Prezzi 80% iva esclusa ammontano ad € 7.363,90;

ad assumere apposito impegno di spesa in favore della ditta Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, per complessivi € 8.100,29 (di cui € 736,39 di IVA al 10%);

ad approvare gli elaborati tecnici costituiti da RUP Sal 2bis, Attestazione DL lavorazioni 2024, Certificato 2 Sal bis e Registro di contabilità SAL 2 BIS Lavorazioni 2024, per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 13/02/2024 al 31/05/2024, acquisiti al protocollo dell’Ente n. 0031189/2024 del 25/07/2024, dai quali si evince che le risorse necessarie al SAL Aumento Prezzi 80% iva esclusa ammontano ad € 1.078,18;

ad assumere apposito impegno di spesa in favore della ditta Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, per complessivi € 1.078,18 (di cui € 98,02 di IVA al 10%);

a ridefinire il quadro economico dell’opera come segue:



INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE							
QUADRO ECONOMICO PROGETTO							
Descrizione						IMPORTI	
A	LAVORI A BASE D'ASTA						
1	Importo lavori a misura				€	0,00	
2	Importo lavori a corpo				€	487.389,71	
3	Importo lavori in economia				€	0,00	
				SOMMANO	€	487.389,71	
B	ONERI PER LA SICUREZZA						
1	Importo oneri per la sicurezza				€	17.932,71	
				SOMMANO	€	17.932,71	
				TOTALE (A + B)	€	505.322,42	
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
0	decreto RGS 183/2023						
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				€	22.500,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini				€	0,00	
3	Allacciamenti				€	15.000,00	
4	Imprevisti MAX 10%				€	4.361,87	
4,1	Incarico progettazione verde (Inclusa cassa e IVA)				€	499,32	
4,2	Incarico di supporto al RUP				€	10.000,00	
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)				€	0,00	
6	Verifica DNSH (iva inclusa)				€	12.553,80	
7	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese (iva inclusa)				€	7.465,20	
8	Spese per verificatori				€	0,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici				€	0,00	
10	Contributo ANAC				€	375,00	
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche				€	0,00	
12	assunzione 110				€	46.000,00	
13	Spese tecniche per						
a	Fondo incentivante	2%		€	11.518,12		
b	Destinato al personale incaricato	80% del 2%		€	9.214,50		
c	Destinato all'innovazione	20% del 2%		€	2.303,62		
d	progettazione illuminotecnica			€	4.313,11		
e	progettazione strutturale			€	1.100,00		
f	pratica prevenzione incendi			€	0,00		
g	frazionamento e/o accatastamento			€	0,00		
h	collaudo tecnico-amministrativo			€	0,00		
i	collaudo statico			€	0,00		
l	collaudi specialistici			€	0,00		
	<i>Sommano per spese tecniche (da 13.b a 13.l) €</i>					<i>5.413,11</i>	
	Sommano spese tecniche (da 13.b a 12.l) €					16.931,23	
13.a	C.N.P.A.I.4%			€	216,52		
13.b	I.V.A. su spese tecni 22%			€	1.238,52		
	<i>Totale spese tecniche €</i>					<i>6.868,15</i>	
13.c	I.V.A. su lavori:	10%		€	50.532,24		
13.d	Ribasso d'asta 12,65% (Iva 10 % inclusa)			€	72.825,40		
14	Adeguamento prezzi Sal 1bis			€	8.100,29		
15	Adeguamento prezzi Sal 2bis			€	1.078,18		
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e) €					124.812,69	
				SOMMANO	€	269.677,58	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)					€	775.000,00

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 490 del 07/08/2024 ad oggetto "P.N.R.R M. 5 – C.2 – I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. (CUP J17H21000580001– CIG 98671326E9)" con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., gli atti tecnici di perizia di variante, acquisiti al protocollo dell'Ente prot. n. 32661/2024 del 07/08/2024, redatti dal Direttore Lavori,



Ing. Annamaria Tabellini, controfirmati dal RUP, Arch. Giovanni Avosani, dai quali si evince che la variante proposta non modifica l'importo contrattuale che rimane invariato, pari pertanto a € 505.322,42 oltre a IVA al 10%;

PRESO ATTO:

che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e delle fonti energetiche, si sono verificate delle conseguenze negative sia per gli operatori economici sia per le stazioni appaltanti;

del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* sono state dettate all'art. 26 le *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* ;

del Decreto 1 febbraio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (23A01321)”*;

del Decreto 28 febbraio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi”*;

CONSIDERATO che:

sono stati altresì predisposti, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., gli elaborati tecnici costituiti da Relazione del RUP Sal 3bis, Attestazione DL 2024, Certificato 3 Sal bis e Registro di contabilità SAL 3 BIS Lavorazioni 2024, per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/06/2024 al 09/09/2024, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 0051708/2024 del 13/12/2024, conservati agli atti dello scrivente settore, dai quali si evince che le risorse necessarie al SAL Aumento Prezzi 80% iva esclusa ammontano ad € 18.592,86;

nella suddetta relazione del RUP Sal 3bis, l'Istruttore direttivo tecnico Arch. Giovanni Avosani, chiede di impegnare € 18.592,86 oltre Iva 10% pari ad € 1.859,29 così per un totale di € 20.452,15 a favore dell'impresa Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, per il certificato di pagamento 3 Sal bis dando atto che le risorse per la compensazione dei prezzi si individuano come segue:

Descrizione voce	Totale
Somme a disposizione da ribassi di gara QE	€ 20.452,15

VERIFICATO CHE è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva della ditta Parente Costruzioni srl con scadenza in data 08/01/2025 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL_45270414 del 10/09/2024;

RITENUTO pertanto opportuno:



approvare gli elaborati tecnici costituiti da Relazione del RUP Sal 3bis, Attestazione DL 2024, Certificato 3 Sal bis e Registro di contabilità SAL 3 BIS Lavorazioni 2024, per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/06/2024 al 09/09/2024, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 0051708/2024 del 13/12/2024, conservati agli atti dello scrivente settore, dai quali si evince che le risorse necessarie al SAL Aumento Prezzi 80% iva esclusa ammontano ad € 18.592,86;

assumere apposito impegno di spesa in favore della ditta Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, per complessivi € 20.452,15 (di cui € 1.859,29 di IVA al 10%);

ridefinire il quadro economico dell'opera come segue:

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE			
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Descrizione			IMPORTI
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Importo lavori a misura	€	0,00
2	Importo lavori a corpo	€	487.389,71
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	SOMMANO	€	487.389,71
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza	€	17.932,71
	SOMMANO	€	17.932,71
	TOTALE (A+B)	€	505.322,42
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
0	decreto RGS 183/2023		
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	€	22.500,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
3	Allacciamenti	€	15.000,00
4	Imprevisti MAX 10%	€	4.361,87
4.1	Incarico progettazione verde (Inclusa cassa e IVA)	€	499,32
4.2	Incarico di supporto al RUP	€	10.000,00
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)	€	0,00
6	Verifica DNSH (iva inclusa)	€	12.553,80
7	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese (iva inclusa)	€	7.465,20
8	Spese per verificatori	€	0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	Contributo ANAC	€	375,00
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€	0,00
12	assunzione 110	€	46.000,00
13	Spese tecniche per		
a	Fondo incentivante	2%	€ 11.518,12
b	Destinato al personale incaricato	80% del 2%	€ 9.214,50
c	Destinato all'innovazione	20% del 2%	€ 2.303,62
d	progettazione illuminotecnica	€	4.313,11
e	progettazione strutturale	€	1.100,00
f	pratica prevenzione incendi	€	0,00
g	frazionamento e/o accatastamento	€	0,00
h	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
i	collaudo statico	€	0,00
l	collaudi specialistici	€	0,00
	Sommario per spese tecniche (da 13.b a 13.l)	€	5.413,11
	Sommario spese tecniche (da 13.b a 13.l)	€	16.931,23
13.a	C.N.P.A. 1,4%	€	216,52
13.b	I.V.A. su spese tecni 22%	€	1.238,52
	Totale spese tecniche	€	6.868,15
13.c	I.V.A. su lavori:	10%	€ 50.532,24
13.d	Ribasso d'asta 12,65% (iva 10 % inclusa)	€	52.373,25
14	Adeguamento prezzi Sal 1bis	€	8.100,29
15	Adeguamento prezzi Sal 2bis	€	1.078,18
16	Adeguamento prezzi Sal 3bis	€	20.452,15
	Sommario spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e)	€	104.360,54
	SOMMANO	€	269.677,58
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	775.000,00



ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la Delibera di Giunta n. 257 del 19/12/2017 recante “Art. 9 d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009 definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente”;

il **REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**, approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 26.10.2017 successivamente modificato con delibera di CC 80/28.11.19;

DATO ATTO che

la ditta individuata è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136;

la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta n. 9 del 30.01.2014, l'Affidatario, con riferimento agli interventi in oggetto del presente affidamento, si impegnerà a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e che a tal fine la documentazione contrattuale conterrà apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di detti obblighi, inoltre la Stazione Appaltante fornirà in apposita comunicazione l'indicazione che il predetto Codice è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune – Sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali – Codice di comportamento;

DATO ATTO CHE:

l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l'incarico di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due distinti pagamenti (cd. “split payment”), le fatture:

- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
- l'altro, per l'importo dell'IVA, direttamente a favore dell'Erario;

la liquidazione della fattura sarà disposta secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



2. di approvare gli elaborati tecnici costituiti da Relazione del RUP Sal 3bis, Attestazione DL 2024, Certificato 3 Sal bis e Registro di contabilità SAL 3 BIS Lavorazioni 2024, per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/06/2024 al 09/09/2024, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 0051708/2024 del 13/12/2024, conservati agli atti dello scrivente settore, dai quali si evince che le risorse necessarie al SAL Aumento Prezzi 80% iva esclusa ammontano ad € 18.592,86;
3. di prendere atto della relazione del RUP, l'Istruttore direttivo tecnico Arch. Giovanni Avosani, con la quale si chiede di impegnare € 18.592,86 oltre Iva 10% pari ad € 1.859,29 così per un totale di € 20.452,15 a favore dell'impresa Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, per il certificato di pagamento 3 Sal bis dando atto che le risorse per la compensazione dei prezzi si individuano come segue:

Somme a disposizione ribassi di gara QE	a da	€ 20.452,15
---	------	-------------

4. di dare atto che è stato emesso Durc on line attestante la regolarità contributiva della ditta Parente Costruzioni srl con scadenza in data 08/01/2025 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL_45270414 del 10/09/2024;
5. di impegnare la somma di € 20.452,15 (di cui € 1.859,29 di IVA al 10% che sarà versata direttamente all'erario) a favore della ditta Parente Costruzioni srl con sede legale Via Marzano n. 1/B Caserta 8100 Codice fiscale/ Partita IVA 04203970613, imputando la spesa corrispondente al capitolo del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 2071/2023 come nel riepilogo contabile indicato in calce (CUP J17H21000580001- CIG 98671326E9);
6. di dare atto che la somma di € 20.452,15 è finanziata da FONDI PNRR - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA;
7. di ridefinire il quadro economico dell'opera come segue:



INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE						
QUADRO ECONOMICO PROGETTO						
Descrizione						IMPORTI
A	LAVORI A BASE D'ASTA					
1	Importo lavori a misura					€ 0,00
2	Importo lavori a corpo					€ 487.389,71
3	Importo lavori in economia					€ 0,00
	SOMMANO					€ 487.389,71
B	ONERI PER LA SICUREZZA					
1	Importo oneri per la sicurezza					€ 17.932,71
	SOMMANO					€ 17.932,71
	TOTALE (A + B)					€ 505.322,42
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
0	decreto RGS 183/2023					€ 0,00
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto					€ 22.500,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini					€ 0,00
3	Allacciamenti					€ 15.000,00
4	Imprevisti MAX 10%					€ 4.361,87
4,1	Incarico progettazione verde (Inclusa cassa e IVA)					€ 499,32
4,2	Incarico di supporto al RUP					€ 10.000,00
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)					€ 0,00
6	Verifica DNSH (iva inclusa)					€ 12.553,80
7	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese (iva inclusa)					€ 7.465,20
8	Spese per verificatori					€ 0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici					€ 0,00
10	Contributo ANAC					€ 375,00
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche					€ 0,00
12	assunzione 110					€ 46.000,00
13	Spese tecniche per					
a	Fondo incentivante	2%	€	11.518,12		
b	Destinato al personale incaricato	80% del 2%	€	9.214,50		
c	Destinato all'innovazione	20% del 2%	€	2.303,62		
d	progettazione illuminotecnica		€	4.313,11		
e	progettazione strutturale		€	1.100,00		
f	pratica prevenzione incendi		€	0,00		
g	frazionamento e/o accatastamento		€	0,00		
h	collaudo tecnico-amministrativo		€	0,00		
i	collaudo statico		€	0,00		
l	collaudi specialistici		€	0,00		
	<i>Sommano per spese tecniche (da 13.b a 13.l) €</i>					5.413,11
	Sommano spese tecniche (da 13.b a 12.l) €					16.931,23
13.a	C.N.P.A.I 4%					€ 216,52
13.b	I.V.A. su spese tecn 22%					€ 1.238,52
	<i>Totale spese tecniche €</i>					6.868,15
13.c	I.V.A. su lavori: 10%					€ 50.532,24
13.d	Ribasso d'asta 12,65% (Iva 10 % inclusa)					€ 52.373,25
14	Adeguamento prezzi Sal 1bis					€ 8.100,29
15	Adeguamento prezzi Sal 2bis					€ 1.078,18
16	Adeguamento prezzi Sal 3bis					€ 20.452,15
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e) €					104.360,54
	S O M M A N O €					269.677,58
	TOTALE GENERALE (A+B+C)					€ 775.000,00

8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate regolare dall'ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e con scadenza compatibile con i limiti fissati dalle regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente impegno scadranno e diverranno esigibili entro il 31/12/2024;
10. di dare atto che la ditta è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;
11. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione



“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.

Castelfranco Emilia, 18/12/2024

Determinazione n. 908 del 18/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Marino Bruno

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot nr. 34937 del 29/08/2024 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente

Riepilogo contabile:

Tipo (uscita/ Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc.	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo
U	2024	3090	2024	10052.02.20882 319	PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - Riqualficazione Circondarie - CUP: J17H21000580001	20.452,15

