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           COMUNE DI   
      CASTELFRANCO EMILI A  

( Prov inc ia  d i  Modena)  

 
 

SETTORE CITTÀ, AMBIENTE E TERRITORIO  
 

Servizio Lavori pubblici e Innovazione tecnologica   
 
Inserimento N. 344 del 07/05/2026   
 

Determinazione n. 314 del 07/05/2026 
 

OGGETTO: PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE 
ADIACENTE” - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURE 
E IMPIANTI TECNOLOGICI. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 
DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.  E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO(CUP 
J19J21023810001 – CIG 9603991816)   

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTÀ, AMBIENTE E TERRITORIO   

 

VISTO il Bilancio 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

24.01.2026 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2026 con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028; 

 

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2026/2028 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2026 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATI: 

il Decreto del Sindaco prot. n. 34937/2024 con il quale viene conferito all’arch. MARINO BRUNO 

l’incarico di Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio del Comune di Castelfranco 

Emilia con decorrenza 02/09/2024 per la durata del proprio mandato amministrativo 2024/2029; 

 

il provvedimento del Sindaco prot. n. 0051520/2025 del 23/12/2025 con il Sindaco ha modificato il 

provvedimento n. 34937/2024 conferendo all’Arch. Bruno Marino le funzioni di direzione, 

responsabilità e le competenze relative al Settore Città, Ambiente e Territorio fino alla fino alla 

scadenza del mandato 2024/2029; 

 
il provvedimento prot. n. 0048403/2021 del 02/12/2021 con il quale il sottoscritto dirigente ha nominato 

l’arch. Giovanni Avosani, in servizio presso il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio con il profilo di 

Funzionario tecnico, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 

per tutte le attività connesse ai lavori denominati “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE”;  
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PRESO ATTO CHE l’Arch. Giovanni Avosani ha preso servizio presso altro Ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è L’Ing. Valentina 

Sartini, in servizio presso il Settore Città, Ambiente  e Territorio, nominato con provvedimento del 

Dirigente del Settore Città, Ambiente  e Territorio prot. 0013626/2026  del 02/04/2026; 

 

lo stesso non si trova in una situazione  di conflitto di interessi anche potenziale; 

 

RICHIAMATE: 

la determinazione n. 1065 del 07/12/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto del 

Responsabile della  Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia dalla quale 

si evince che aggiudicataria definitiva della procedura aperta per l’affidamento dell’ 

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E 

AREA VERDE ADIACENTE” è il costituendo RTI formato dalla CIRES SOCIETA' 

COOPERATIVA (mandataria) con sede in via Tosarelli 219, 40055 Castenaso (BO) – C.F. e P.IVA 

02584701201, la quale ha individuato come consorziata esecutrice la ditta C.L.R. Costruzioni s.r.l. con 

sede legale in Via Caduti di Nassyria n. 15/D – 41030 Bomporto (MO) – C.F. e P.IVA 03578130365, e 

dall’impresa MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede in Bologna, Via dei 

Mille 24, C.F. e P.IVA n. 02799780362; 

 

la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 35 del 16/01/2023, 

avente oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE 

ADIACENTE” (CUP J19J21023810001) – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI DIREZIONE 

LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI E RIDEFINIZIONE 

QUADRO ECONOMICO”; 

 

la Determina del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 337 del 04/04/2023, 

avente oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE 

ADIACENTE” (CUP J19J21023810001). FONDO OPERE INDIFFERIBILI ANNO 2022 - 

CONFERMA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO (PIANO DEI COSTI).”; 

  

la determinazione n. 523 del 01/06/2023 con la quale si era provveduto ad affidare, ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, il contratto con oggetto “P.N.R.R – M. 5 – 

C.2 – I. 2.2 – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE 

E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE EX FRIGO BINI E 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI GUERZONI - P.N.C C. 13 – PROGRAMMA 

SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI 

VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE” -AFFIDAMENTO LAVORI 

EDILI/SONDAGGI E SERVIZIO DI SMALTIMENTO” alla Ditta VERA COSTRUZIONI Srl – 

sede legale in Strada Vignolese 1175/6 – 41126 Modena (MO) – C.F. e P.IVA 04027090366 per 

l’importo di € 19.381,29, oltre IVA 22% per € 4.263,88, così per complessivi € 23.645,17  
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la determinazione n. 67 del 26/01/2024 ad oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, 

VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA 

ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI 

CONTROLLO ARCHEOLOGICO (CUP J19J21023810001 - CIG B00870B28A)” con la quale è 

stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, il servizio alla PHOENIX 

ARCHEOLOGIA S.r.l.  con sede in Via Marino e Luigi Mancinelli n. 4 – 40141 Bologna  – C.F. e 

P. Iva 04142140377 per la somma di € 4.990,00  oltre Iva 22% per € 1.097,80 così per complessivi 

€ 6.087,80; 

 

la determinazione n. 121 del 21/02/2024 avente oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, 

VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA 

ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE – AFFIDAMENTI DIRETTI PER UTENZA 

ELETTRICA E TELEFONICA (CUP J19J21023810001)” con la quale sono stati affidati ai sensi 

dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023: 

il servizio di sopralluogo finalizzato all’emissione del preventivo per lo spostamento di impianto 

per i lavori in oggetto, alla E-Distribuzione Spa con sede legale 00198 Roma - P.Iva 15844561009 - 

Codice Fiscale 05779711000 per la somma di € 100,00  oltre Iva 22% per € 22,00 così per 

complessivi € 122,00; 

 

il servizio di sopralluogo finalizzato all’emissione del preventivo per l’allacciamento di linea 

telefonica nell’ambito dei lavori in oggetto, alla TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 

- 20123 Milano, Cod. Fisc./P. IVA 00488410010 per un importo di € 700,00 oltre Iva 22% per € 

154,00 così per un totale complessivo di € 854,00; 

 

la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto 

“PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE 

ADIACENTE - APPROVAZIONE VARIANTE IN LINEA TECNICA (CUP J19J21023810001)”; 

 

la determinazione n. 183 del 14/03/2024 ad oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, 

SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA 

VERDE ADIACENTE – IMPEGNI DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIE E NUOVA FORNITURA IDRICA (CUP 

J19J21023810001)” con la quale si è proceduto: 

ad affidare ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a Hera SpA con sede in 

Viale C. Berti Pichat 2/4,40100 Bologna, C.F. 04245520376 – Gruppo, IVA "Gruppo Hera" P.IVA 

03819031208, in qualità di Ente gestore della rete, l’importo complessivo di € 2.817,26 (oneri 

fiscali inclusi) di cui: 

 € 314,76 (Iva 22% inclusa) per il rilascio del parere scarico reflui domestici; 

 € 2.502,50 (Iva 10% inclusa) per il nuovo allaccio idrico a servizio del fabbricato in oggetto da 

realizzarsi a Castelfranco Emilia (MO) in v. RIPA SUPERIORE snc; 

 

la determinazione n. determinazione n. 216 del 22/03/2024 ad oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA 

SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI 

VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE – IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI RELATIVE ALLA VARIANTE STRUTTURALE NON SOSTANZIALE (CUP J19J21023810001 

– CIG B0B24D2A6B)”, con il quale si è proceduto ad affidare ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del 

D.Lgs 36/2023 all’ing. Stefano Paterlini con sede in Via Emilio Salgari, 26 42123 Reggio Emilia 

C.F. PTRSFN74A09H223I E P.IVA 01997350358 l’incarico in oggetto, per l’importo di € 2.300,00 
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oltre cassa 4% per € 92,00 oltre iva al 22% per € 526,24 così per un totale complessivo pari ad € 

2.918,24; 

 

la determinazione n. 429 del 01/07/2024 ad oggetto “RINUNCIA FONDO OPERE INDIFFERIBILI E 

CONTESTUALE RIDETERMINA DEL QUANDRO ECONOMICO PER INTERVENTI: P.N.R.R M. 5 C.2I. 2.1 – 

NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E 

RIGENERAZIONE URBANA –RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE (CUP J17H21000580001)- P.N.R.R. – M.5 

C.2 I. 2.1 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI 

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – 

RIQUALIFICAZIONE LATERALI CORSO MARTIRI (CUP J17H21000590001)- PNC C.13 – PROGRAMMA 

SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 

60/70 E AREA VERDE ADIACENTE” – J19J21023810001”; 

 

la determinazione n. 565 del 16/09/2024 ad oggetto “PROGRAMMA "SICURO VERDE E SOCIALE: 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-COMPLEMENTARIETÀ CON PNRR MISSIONE 2- RIVOLUZIONE 

VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3- EFFICIENZA ENERGETICA 

ERIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICIRIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO 

ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE” - J19J21023810001-NOMINA COMMISSIONE DI 

COLLAUDO” con la quale si è proceduto: 

 alla nomina della commissione di collaudo così costituita: 

o arch. Marco Lacconi C.F LCCMRC59E29H501D, dipendente pubblico presso Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (P.iva Ente 97532760580) ora in quiescenza, designato 

dal Ministero con nota prot. 3211del 21/02/2024, quale collaudatore tecnico amministrativo, 

in qualità di presidente; 

o ing. Gianluca Ameli C.F. MLAGLC75H14H769M dipendete pubblico presso la Regione 

Emilia Romagna Settore trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile (C.F Ente  

80062590379), designato dalla Regione con nota prot. 12574 del 27/03/2024 quale 

collaudatore tecnico amministrativo; 

o ing. Mauro Cuoghi, con studio professionale in Strada Saliceto Panaro n. 5, 41122 Modena 

(MO) CF  CGHMRA56T06F257Y P.IVA 02299290367, già nominato con determina n. 664 

del 25/08/2022, quale  collaudatore strutturale, tecnico amministrativo e funzionale impianti; 

 

la determinazione n. 767 del 25/11/2024 ad oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, VERDE, 

SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA ZANASI N. 60/70 E AREA 

VERDE ADIACENTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. 

(CUP J19J21023810001 – CIG 9567608FE0)” con la quale: 

è stato assunto apposito impegno di spesa a favore dello studio INTEGRA PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI con sede in Via Brasili n. 91, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva 02094560352, per un 

importo di € 12.689,23 oltre a € 507,57 per Cassa previdenza (4%), € 2.903,30 per IVA (22%) per 

un importo complessivo di € 16.100,10 per la redazione della perizia di variante  

 

approvare gli atti tecnici di perizia di variante costituiti da n. 7  allegati, acquisiti al protocollo dell’Ente 

prot. n. 0044378/2024 del 29/09/2024, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, controfirmati dal 

RUP, Giovanni Avosani, e dalla ditta aggiudicataria, comportanti un incremento netto dell’importo 

contrattuale dei lavori di € 15.768,43, pari al 1,44%  sull’importo contrattuale; 

  

sono stati approvati gli atti tecnici di perizia di variante, è stato assunto apposito impegno di spesa 

in favore di CIRES SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Tosarelli 219, 40055 Castenaso (BO) 

– C.F. e P.IVA 02584701201 in qualità di Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo 
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di imprese tra la suddetta Mandataria e la Mandante ditta MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI 

SRL con sede in Bologna, Via dei Mille 24, C.F. e P.IVA n. 02799780362, per € 15.768,43 oltre a IVA 

al 10% per € 1.576,84 così per un totale complessivo di € 17.345,27; 

 

la determinazione n. 883 del 10/11/2025 ad oggetto “PNC C.13 – PROGRAMMA SICURO, 

VERDE, SOCIALE “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ERP DI VIA 

ZANASI N. 60/70 E AREA VERDE ADIACENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO PRE POSA 

CONTATORI ELETTRICI (CUP J19J21023810001 – CIG B8FCF43BE5)” con la quale si è 

provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la fornitura 

in pre posa di contatori elettrici per l’allaccio collettivo di n. 6 utenze in bassa tensione,  a  E-

Distribuzione SpA con sede in Via Ombrone 2 - 00198 Roma, Partita IVA 15844561009 - Codice 

fiscale 05779711000 per la somma di € 3.793,90 oltre Iva 22% € 834,66 per complessivi € 

4.628,56, e contestualmente a ridefinire il quadro economico dell’opera come segue: 
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A  LAVORI A BASE D'ASTA

1  Importo lavori a misura € 0,00

2  Importo lavori a corpo EDIFICIO ERP € 1.052.514,76

3  Importo lavori a corpo SPAZI PUBBLICI 0,00

4  Importo lavori in economia € 0,00

S O M M A N O   € 1.052.514,76

B ONERI PER LA SICUREZZA

1  Importo oneri per la sicurezza € 61.452,35

S O M M A N O   € 61.452,35

T O T A L E   (A + B )  € 1.113.967,11

0  decreto MEF 02/03/2023 Fondo Opere indifferibili comprensivo di IVA 0,00

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto € 0,00

2  Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

3  Allacciamenti € 3.793,26

4  Imprevisti € 90,36

4,1 Sondaggi edificio ERP € 15.096,49

4.2 Controlli archeologici € 9.962,52

5  Acquisizione aree o immobili (spese notarili) € 0,00

6  Progettazione  VVFF € 0,00

7  Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

8  Spese per pubblicità e per opere artistiche € 0,00

9 0,00

10

10.a  Fondo incentivante 2% € 23.515,69

10.a1 80% del 2% € 18.812,55

10.a2 20% del 2% € 4.703,14

10.b  progettazione esecutiva € 69.994,97

10.c  progettazione strutturale €

10.d  pratica prevenzione incendi € 0,00

10.e  frazionamento e/o accatastamento € 2.500,00

10.f  DIREZIONE LAVORI € 52.040,69

10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 20.032,58

10.h  collaudo statico € 7.090,40

10.i  collaudi specialistici € 0,00

10.l CSE € 15.099,34

Sommano per spese tecniche (da 10.b a 10.i)  € 166.757,98

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 190.273,67

11.a  C.N.P.A.I.A.4% € 5.665,69

11.b  I.V.A. su spese tecniche:22% € 32.826,33

11.c Oneri riflessi € 2.904,72

Totale spese tecniche € 208.154,72

11.d  I.V.A. su lavori: 10% € 111.396,71

11.e Ribasso d'asta Iva 10% inclusa) 6.476,34

11.f Ribassi spese tecniche (oneri ed iva inclusa) 0,00

11.g Servizi tecnici (cassa previdenziale e iva incluse) € 2.918,24

11.h Fornitura in pre posa di contatori elettrici € 4.628,56

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.f)  € 152.793,45

S O M M A N O  € 386.032,89

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.500.000,00

 Destinato al personale incaricato

 Destinato all'innovazione

Interventi di Riqualificazione complesso ERP di Via Zanasi n. 60/70, e area verde adiacente

Q U A D R O   E C O N O M I C O  

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e IMPORTI

 Contributo ANAC

 Spese tecniche per

 
 

CONSIDERATO CHE: 

con la sopra citata determinazione n. 35 del 16/01/2023 era stato assunto l’imp. n. 795/2023 per la 

somma di € 23.515,69 a favore del gruppo di lavoro costituito dai dipendenti comunali per le 

prestazioni da eseguite ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

con determinazione n. 91 del 05/02/2024 si era proceduto a liquidare parzialmente,  ai sensi dell’art. 

12 comma 2 lettera A. del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 

23.05.2019, gli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nell’ambito delle somme 

stanziate in conto capitale per l’intervento in oggetto per un ammontare di € 6.208,15; 
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con verbale di ultimazione lavori datato 06/03/2026 firmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori, 

acquisito al protocollo dell’Ente prot. n. 0017944/2026, dove si certifica  che  i lavori sono ultimati 

il 28/02/2026; 

sui progetti PNRR la quota del 20% incentivi funzioni tecniche non può essere destinata al fondo 

innovazione, ai sensi del comma 4 art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto finanziata da risorse 

derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; 

 

con successiva determinazione n. 230 del 02/04/2026 si è proceduto a liquidare il saldo,  ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 lettera A. del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 111 del 23.05.2019, degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nell’ambito 

delle somme stanziate in conto capitale per l’intervento in oggetto per un ammontare di € 4.891,27, 

registrando pertanto un’economia di € 12.416,27 sull’imp. n. 795/2023, rideterminandone pertanto 

il suo importo in  € 11.099,42,  al fine di far confluire tale importo tra le somme a disposizione del 

quadro economico dell’opera; 

 

PRESO ATTO della relazione tecnica firmata dal RUP e registrata con protocollo dell’Ente n. 

0017824/2026 del 04/05/2026, allegata al presente atto quale parte integrante, formale e sostanziale, 

dalla quale si evince che: 

 

considerato che in fase di redazione del conto finale la ditta esecutrice degli impianti ha sollevato la 

necessità di aggiornare anche tutti i prezzi posti a base di gara derivanti da analisi prezzi e che tale 

operazione comporta un aggravio di lavoro per la Direzione lavori, che aveva invece proceduto 

durante il cantiere ad un aggiornamento dei soli prezzi provenienti da prezzario nonostante tale 

compito non fosse espressamente compreso nel servizio affidato, si ritiene di riconoscere alla DL un 

congruo compenso per l’attività svolta, utilizzando il D.M. 17 giugno 2016 per la quantificazione e 

considerando l’attività “Contabilità dei lavori a corpo”; 

 

l’importo calcolato, comprensivo di spese tecniche, oneri fiscali e contributivi esclusi, è pari ad € 

7.745,24, a cui si applica il medesimo ribasso offerto in sede di offerta (15%) ottenendo un importo 

pari a € 6.583,54, propone di modificare il contratto in essere, ai sensi della lettera b) comma 1 

dell’art. 106 del Dlgs 50/2016, con lo studio INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con sede 

in Via Brasili n. 91, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva 02094560352, prevedendo un aumento 

contrattuale pari a € 6.583,54 oltre cassa e iva 

 

VERIFICATO CHE è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva dello studio 

INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con scadenza in data 28/08/2026 mediante 

interrogazione online sul sito INPS protocollo INPS_50558440 del 30/04/2026; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 del Dlgs 50/2016 che prevede al comma 1 lettera b) la possibilità di 

apportare modifiche ai contratti di servizi in corso di validità, senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi in cui siano richiesti servizi supplementari da parte del contraente originale, 

che si siano resi necessari e non fossero inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 

contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione 

aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, purché come previsto al 

comma 7 l’aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di 

più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 

successive non sono intese ad aggirare il presente codice; 
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VISTO l’art. 229 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che recita: “ Le disposizioni del codice, con i 

relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”; 

 

RICHIAMATO l’art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che recita: “ A decorrere dalla data in cui 

il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal 

fine, per procedimenti in corso si intendono: 

a)le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 

contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione 

ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le 

offerte; 

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni 

urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o 

atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, 

le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli 

avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di 

mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati 

prima della suddetta data.”; 

 

RITENUTO di: 

approvare la modifica contrattuale di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., assumendo apposito impegno di spesa a favore dello studio INTEGRA 

PROFESSIONISTI ASSOCIATI con sede in Via Brasili n. 91, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva 

02094560352, per un importo di € 6.583,54 oltre a € 263,34 per Cassa previdenza (4%), € 1.506,31 

per IVA (22%) per un importo complessivo di € 8.353,19; 

 

ridefinire il quadro economico dell’opera come segue: 
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A  LAVORI A BASE D'ASTA

1  Importo lavori a misura € 0,00

2  Importo lavori a corpo EDIFICIO ERP € 1.052.514,76

3  Importo lavori a corpo SPAZI PUBBLICI 0,00

4  Importo lavori in economia € 0,00

S O M M A N O   € 1.052.514,76

B ONERI PER LA SICUREZZA

1  Importo oneri per la sicurezza € 61.452,35

S O M M A N O   € 61.452,35

T O T A L E   (A + B )  € 1.113.967,11

0  decreto MEF 02/03/2023 Fondo Opere indifferibili comprensivo di IVA 0,00

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto € 0,00

2  Rilievi, accertamenti e indagini(Geo Group) € 1.622,60

3  Allacciamenti € 6.018,83

4  Imprevisti € 680,74

4,1 Sondaggi edificio ERP € 13.611,61

4.2 Controlli archeologici € 9.962,52

5  Acquisizione aree o immobili (spese notarili) € 0,00

6  Progettazione  VVFF € 0,00

7  Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

8  Spese per pubblicità e per opere artistiche € 0,00

9 0,00

10

10.a
€

11.099,42

10.a1  Destinato al personale incaricato € 11.099,42

10.a2 € 0,00

10.b  progettazione esecutiva € 69.994,97

10.c  progettazione strutturale €

10.d  pratica prevenzione incendi € 0,00

10.e  frazionamento e/o accatastamento € 2.640,00

10.f  DIREZIONE LAVORI € 58.624,23

10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 10.016,29

10.h  collaudo statico € 7.090,40

10.i  collaudi specialistici € 0,00

10.l CSE € 15.099,34

Sommano per spese tecniche (da 10.b a 10.i)  € 163.465,23

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 174.564,65

11.a  C.N.P.A.I.A.4% € 5.961,04

11.b  I.V.A. su spese tecniche:22% € 37.273,78

11.c

Totale spese tecniche € 206.700,05

11.d  I.V.A. su lavori: 10% € 111.396,71

11.e Ribasso d'asta Iva 10% inclusa) 4.472,60

11.f Regione Ameli collaudatore 12.921,01

11.g Servizi tecnici (cassa previdenziale e iva incluse) € 2.918,24

11.h Fornitura in pre posa di contatori elettrici € 4.628,56

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.f)  € 154.631,53

S O M M A N O  € 386.032,89

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.500.000,00

 Destinato all'innovazione

Interventi di Riqualificazione complesso ERP di Via Zanasi n. 60/70, e area verde adiacente

Q U A D R O   E C O N O M I C O  

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e IMPORTI

 Contributo ANAC

 Spese tecniche per

 Fondo incentivante (2% importo lavori-depurato delle 

prestazioni tecniche esterne)
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ACCERTATO ai sensi dell’art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito 

con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 

all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTI: 

 

 la Delibera di Giunta n. 257 del 19/12/2017 recante “Art. 9 d.l. 78/2009 convertito in legge 

102/2009 definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 

pagamenti da parte dell’ente”; 

 

il REGOLAMENTO DI CONTABILITA’, approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 

26.10.2017 successivamente modificato con delibera di CC 80/28.11.19; 

 

DATO ATTO che:  

la ditta individuata è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136; 

 

la presente Determina è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente; 

 

ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 2 del Codice di comportamento del 

Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta n. 9 del 30.01.2014, 

l’Affidatario, con riferimento agli interventi in oggetto del presente affidamento, si impegnerà a 

osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e che a tal 

fine la documentazione contrattuale conterrà apposite disposizioni o clausole di risoluzione o 

decadenza del rapporto in caso di violazione di detti obblighi, inoltre la Stazione Appaltante fornirà 

in apposita comunicazione l’indicazione che il predetto Codice è consultabile e scaricabile dal sito 

internet del Comune – Sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali – Codice di 

comportamento; 

 

DATO ATTO CHE la liquidazione della fattura sarà disposta secondo le modalità previste dall’art. 

1 comma 629 della legge di stabilità 2015; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di prendere atto dei contenuti della relazione firmata dal RUP e registrata con protocollo 

dell’Ente n. 0017824/2026 del 04/05/2026, allegato A.  del presente atto quale parte integrante, 

formale e sostanziale; 

 

3. di approvare la modifica contrattuale di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a favore dello studio INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
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con sede in Via Brasili n. 91, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva 02094560352, per un importo 

di € 6.583,54 al netto di cassa 4% e Iva 22%: 

 

4. di dare atto che è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva dello studio 

INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con scadenza in data 28/08/2026 mediante 

interrogazione online sul sito INPS protocollo INPS_50558440 del 30/04/2026; 

 

5. di impegnare la somma di € 8.353,19 (di cui € 1.506,31 di IVA al 22% che non sarà versata 

direttamente all’Erario in quanto importo non soggetto a split payment ai sensi del D.L n. 

87/2018) a favore dello studio INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con sede in Via 

Brasili n. 91, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva 02094560352, imputando la spesa 

corrispondente al capitolo del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026 utilizzando le somme a 

disposizione sull’imp. 5491/2022 come nel riepilogo contabile indicato in calce (CUP 

J19J21023810001 - CIG 9603991816);  

 

6. di dare atto che la somma di € 8.353,19 è finanziata da “Fondi Regionali Programma verde 

sicuro sociale” disposto con Decreto Direttoriale n. 52/2022 del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile già accertata al Capitolo 40200.01.40601019 “PNC - C.13 - 

CONTRIBUTO DA REGIONE PROGRAMMA "VERDE, SICURO, SOCIALE” acc. 

621/2022; 

 

7. di ridefinire il quadro economico dell’opera come segue: 
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A  LAVORI A BASE D'ASTA

1  Importo lavori a misura € 0,00

2  Importo lavori a corpo EDIFICIO ERP € 1.052.514,76

3  Importo lavori a corpo SPAZI PUBBLICI 0,00

4  Importo lavori in economia € 0,00

S O M M A N O   € 1.052.514,76

B ONERI PER LA SICUREZZA

1  Importo oneri per la sicurezza € 61.452,35

S O M M A N O   € 61.452,35

T O T A L E   (A + B )  € 1.113.967,11

0  decreto MEF 02/03/2023 Fondo Opere indifferibili comprensivo di IVA 0,00

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto € 0,00

2  Rilievi, accertamenti e indagini(Geo Group) € 1.622,60

3  Allacciamenti € 6.018,83

4  Imprevisti € 680,74

4,1 Sondaggi edificio ERP € 13.611,61

4.2 Controlli archeologici € 9.962,52

5  Acquisizione aree o immobili (spese notarili) € 0,00

6  Progettazione  VVFF € 0,00

7  Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

8  Spese per pubblicità e per opere artistiche € 0,00

9 0,00

10

10.a
€

11.099,42

10.a1  Destinato al personale incaricato € 11.099,42

10.a2 € 0,00

10.b  progettazione esecutiva € 69.994,97

10.c  progettazione strutturale €

10.d  pratica prevenzione incendi € 0,00

10.e  frazionamento e/o accatastamento € 2.640,00

10.f  DIREZIONE LAVORI € 58.624,23

10.g  collaudo tecnico-amministrativo € 10.016,29

10.h  collaudo statico € 7.090,40

10.i  collaudi specialistici € 0,00

10.l CSE € 15.099,34

Sommano per spese tecniche (da 10.b a 10.i)  € 163.465,23

 Sommano spese tecniche (da 10.a a 10.i)  € 174.564,65

11.a  C.N.P.A.I.A.4% € 5.961,04

11.b  I.V.A. su spese tecniche:22% € 37.273,78

11.c

Totale spese tecniche € 206.700,05

11.d  I.V.A. su lavori: 10% € 111.396,71

11.e Ribasso d'asta Iva 10% inclusa) 4.472,60

11.f Regione Ameli collaudatore 12.921,01

11.g Servizi tecnici (cassa previdenziale e iva incluse) € 2.918,24

11.h Fornitura in pre posa di contatori elettrici € 4.628,56

Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.f)  € 154.631,53

S O M M A N O  € 386.032,89

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 1.500.000,00

 Destinato all'innovazione

Interventi di Riqualificazione complesso ERP di Via Zanasi n. 60/70, e area verde adiacente

Q U A D R O   E C O N O M I C O  

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e IMPORTI

 Contributo ANAC

 Spese tecniche per

 Fondo incentivante (2% importo lavori-depurato delle 

prestazioni tecniche esterne)
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8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate 

regolare dall’ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le modalità stabilite 

dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e con scadenza compatibile con i limiti fissati 

dalle regole di finanza pubblica; 

 

9. di dare atto che  le obbligazioni di cui ai  presenti impegni scadranno e diverranno esigibili entro 

il 31/12/2026; 

 

10. di dare atto che l’appaltatore e i professionisti sussiste l’obbligo di rispettare obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 

11. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 
Castelfranco Emilia, 07/05/2026  
 
Determinazione n. 314 del 07/05/2026  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTÀ, AMBIENTE 
E TERRITORIO   

Arch. Marino Bruno  
 

___________________ 
 
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 
competenza / Determinazione Dirigenziale di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione nelle materie di rispettiva competenza: prot 
nr. 34937 del 29/08/2024, decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019, decreto di aggiornamento nr. 11 del 23/12/2025)            

Originale firmato digitalmente 
 

Riepilogo contabile: 
Tipo 

(uscita/ 

Entrata) 

Anno 

competenza 
N° 

imp/acc 
Anno 

imp/acc 
Capitolo  Capitolo Descrizione Importo 

U 2026 1332 2026 09022.02.20611619 PNC-C.13 - 

Rigenerazione Via 

Zanasi - Programma 

"Verde, sicuro, 

sociale" - CUP 

J19J21023810001 

8.353,19 

 


