



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA**
(Provincia di Modena)

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lavori Pubblici e patrimonio

Inserimento N. 803 del 05/09/2023

Determinazione n. 767 del 06/09/2023

OGGETTO: P.N.R.R M. 5 C.2I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 3° STRALCIO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP J13D21001140001– CIG 9872429A21)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il Bilancio 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 15.12.2022 e ss.mm.ii.;

VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 27.12.2022 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

con atto prot. 0014677/2021 del 15/04/2021 il Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio ha provveduto a nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Avosani, in servizio presso il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio;

lo scrivente non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

RICHIAMATI:

la determinazione n. 234 del 10/03/2023 ad oggetto "PNRR M. 5 C2.2 INVESTIMENTO 2.1 – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 3° STRALCIO (CUP J13D21001140001) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.";

la determinazione dirigenziale n. 555 del 13/06/2023 con la quale è stato effettuato l'impegno di spesa a seguito di aggiudicazione definitiva ed è stato, conseguentemente, ridefinito il quadro economico dell'intervento come segue:



**Interventi di attuazione delle strategie di
riqualificazione e rigenerazione urbana -
Centro storico III° stralcio**

QUADRO ECONOMICO

D e s c r i z i o n e					IMPORTI
A	LAVORI A BASE D'ASTA				
1	Importo lavori a misura				€ 0,00
2	Importo lavori a corpo				€ 1.268.035,89
3	Importo lavori in economia				€
			S O M M A N O		€ 1.268.035,89
B	ONERI PER LA SICUREZZA				
1	Importo oneri per la sicurezza				€ 19.852,70
			S O M M A N O		€ 19.852,70
			T O T A L E (A + B)		€ 1.287.888,59
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				€ 160.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 0,00
3	Allacciamenti				€ 18.000,00
4	Imprevisti				€ 108.142,21
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)				€ 0,00
6	Progettazione impiar				€ 4.500,00
7	Spese per commissioni giudicatrici				€ 3.000,00
8	Spese per pubblicità e per opere artistiche				€ 0,00
9	Contributo ANAC				€ 600,00
10	Verifica DNSH				€ 24.423,56
11.g	Spese per verificatori				€ 0,00
11	Spese tecniche per				
11.a	Fondo incentivante	1,8%	€	25.754,75	
11.a1	Destinato al personale incaricat	80% del 1,8%	€	20.603,80	
11.a2	Destinato all'innovazione	20% del 1,8%	€	5.150,95	
11.b	progettazione architettonica		€	11.497,20	
11.c	Direzione Lavori		€	31.436,00	
11.d	Supporto RUP		€	92.000,00	
11.e	frazionamento e/o accatastamento		€	2.500,00	
11.f	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese		€	36.912,00	
11.g	Controllo archeologico in corso d'opera		€	16.301,54	
11.h	collaudo tecnico-amministrativo		€	11.454,48	
11.i	costi di verifica e validazione		€	13.902,24	
11.l	collaudi specialistici		€	6.000,00	
	<i>Sommano per spese tecniche (da 10.b a 10.i)</i>			€	222.003,46
			Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.i)	€	247.758,21
12.a	C.N.P.A.I 4%		€	8.880,14	
12.b	I.V.A. su spese tecn 22%		€	50.794,40	
			Totale spese tecniche	€	281.678,00
12.c	I.V.A. su lavori:	10%	€	128.788,86	
12.d	Ribasso d'asta (Iva 10% inclusa)		€	157.224,03	
			Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	188.463,40
			S O M M A N O		€ 912.111,41
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)				€ 2.200.000,00



il contratto d'appalto Rep. N. 11682 del 21/07/2023 stipulato con l'aggiudicataria ditta S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. per un importo di € 1.287.888,59 oltre Iva 10%;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

VISTO il comma 369 del succitato articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197, ai sensi del quale *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali di cui all' articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022”*;

VISTO, in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, con il quale sono disciplinate le modalità di assegnazione nonché di verifica e revoca delle risorse preassegnate;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'anno 2023;

CONSIDERATO che con il medesimo decreto del 10 febbraio 2023 sono disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato articolo 1;

VISTO in particolare l'articolo 10, comma 3, del richiamato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata la verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 afferenti interventi per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo prevedendo che *“il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi”*;



VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2023 n. 75, con il quale, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativamente alla procedura semplificata del primo semestre 2023, si è provveduto a preassegnare le risorse del Fondo agli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR rispettivamente per **euro 800.892.538,77** e per **euro 14.783.638,62**;

TENUTO CONTO che, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse agli interventi rientranti nel citato decreto RGS n.124 del 2023, l'ente locale attuatore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, entro 10 giorni dall'avvio della procedura di affidamento, era tenuto a perfezionare il CIG e a comunicare le informazioni relative alla gara e al fabbisogno finanziario, mediante accesso ad apposita piattaforma informatica presente in REGiS;

SPECIFICATO CHE questo Ente:

è risultato pre assegnatario di risorse stanziare per il Fondo Opere Indifferibili per un importo pari al 10% del Quadro Economico e quindi per una somma di € 200.000,00;

ha provveduto ad inserire le informazioni relative alla gara e al fabbisogno finanziario, mediante caricamento dei dati sulla piattaforma informatica presente in REGiS;

LETTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023, n. 183 con il quale, tra le altre, sono state definitivamente assegnate le risorse al Comune di Castelfranco Emilia – come si evince dall'Allegato 1;

PRESO ATTO CHE le somme definitivamente assegnate nell'ambito del Fondo Opere Indifferibili per i lavori finanziati **P.N.R.R M. 5 C.2I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 3° STRALCIO** – ammontano ad € 80.314,93;

VISTA la richiesta di anticipo contrattuale 20% inoltrata dalla ditta aggiudicataria acquisita al protocollo dell'Ente in data 0034740/2023 del 26/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

con protocollo 0036379/2023 del 07/08/2023 si è provveduto ad autorizzare la suddetta richiesta di anticipo contrattuale e con successiva nota prot. n. 0037872/2023 del 22/08/2023 ad autorizzare l'emissione di fattura relativa al 20% del anticipo contrattuale, oltre Iva 10%, pertanto per un importo complessivo di € 283.335,49;

con la sopracitata determinazione n. 555 del 13/06/2023 era stato assunto a favore dell'aggiudicataria sull'esercizio 2023 un solo impegno di spesa n. 2529/2023 di € 157.019,91 al fine di poter ottemperare all'esigibilità della spesa autorizzata è necessario procedere ad una riduzione dell'impegno di spesa n. 289/2024 di € 126.315,58 e contestuale impegno sull'esercizio 2023 utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 6278/2022;

RITENUTO, pertanto, di:



procedere ad una riduzione dell'impegno di spesa n. 289/2024 di € 126.315,58 e contestuale impegno di spesa a favore di S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. Via Abitazione 15 40053 Valsamoggia, C.F. 00542930375 - P.IVA 00514181205 sull'esercizio 2023 utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 6278/2022;

procedere alla riduzione dell'accertamento n. 540/2023 (Cap. 40200.01.40242019) per € 119.685,07 ed alla conseguente riduzione dell'impegno n. 142/2025 (Cap. 10052.02.20882219) di pari importo nonché alla ridefinizione del quadro economico dell'intervento come segue:



Interventi di attuazione delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana - Centro storico III° stralcio					
QUADRO ECONOMICO					
Descrizione					IMPORTI
A	LAVORI A BASE D'ASTA				
1	Importo lavori a misura				€ 0,00
2	Importo lavori a corpo				€ 1.268.035,89
3	Importo lavori in economia				€
	SOMMANO				€ 1.268.035,89
B	ONERI PER LA SICUREZZA				
1	Importo oneri per la sicurezza				€ 19.852,70
	SOMMANO				€ 19.852,70
	TOTALE (A + B)				€ 1.287.888,59
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				€ 130.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 0,00
3	Allacciamenti				€ 18.000,00
4	Imprevisti				€ 10.690,99
4.1	perizia fitopatologica-strutturale di n. 3 alberi				€ 951,60
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)				€ 0,00
6	Progettazione impiant				€ 0,00
7	Spese per commissioni giudicatrici				€ 3.000,00
8	Spese per pubblicità e per opere artistiche				€ 0,00
9	Contributo ANAC				€ 600,00
10	Verifica DNSH				€ 24.423,56
11.g	Spese per verificatori				€ 0,00
11	Spese tecniche per				
11.a	Fondo incentivante	1,8%	€	25.754,75	
11.a1	Destinato al personale incaricat	80% del 1,8%	€	20.603,80	
11.a2	Destinato all'innovazione	20% del 1,8%	€	5.150,95	
11.b	progettazione architettonica				€ 11.497,20
11.c	Direzione Lavori				€ 31.436,00
11.d	Supporto RUP				€ 92.000,00
11.e	frazionamento e/o accatastamento				€ 2.500,00
11.f	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese				€ 36.912,00
11.g	Controllo archeologico in corso d'opera				€ 16.301,54
11.h	collaudo tecnico-amministrativo				€ 11.454,48
11.i	costi di verifica e validazione				€ 13.902,24
11.l	collaudi specialistici				€ 6.000,00
11.m	progettazione e DL pubblica illuminazione				€ 4.313,11
11.n	progettazione del verde pubblico				€ 4.604,41
	<i>Sommato per spese tecniche (da 10.b a 10.i)</i>				€ 230.920,98
	Sommato spese tecniche (da 11.a a 11.i)				€ 256.675,73
12.a	C.N.P.A.I. 4%				€ 9.236,84
12.b	I.V.A. su spese tecnici 22%				€ 52.834,73
	<i>Totale spese tecniche</i>				€ 292.992,55
12.c	I.V.A. su lavori: 10%				€ 128.788,86
12.d	Ribasso d'asta (Iva 10% inclusa)				€ 157.224,03
	Sommato spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)				€ 190.860,43
	SOMMANO				€ 792.426,34
	TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 2.080.314,93

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'assegnazione definitiva con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023, n. 183 (Allegato 1) delle somme nell'ambito del Fondo Opere Indifferibili per i



lavori finanziati **P.N.R.R M. 5 C.2I. 2.1 – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 3° STRALCIO** pari ad € 80.314,93;

3) di procedere ad una riduzione dell'impegno di spesa n. 289/2024 di € 126.315,58 e contestuale impegno di spesa a favore di S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. Via Abitazione 15 40053 Valsamoggia, C.F. 00542930375 - P.IVA 00514181205 imputando la spesa corrispondente al capitolo del Bilancio 2023/2025 esercizio 2023 utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 6278/2022 come nel riepilogo contabile indicato in calce (CUP J13D21001140001 – CIG 9872429A21);

4) di dare atto che è stato emesso il Durc on line attestante la regolarità contributiva della ditta S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. con scadenza in data 11/10/2023 mediante interrogazione online sul sito INPS protocollo INPS_36402974 del 13/06/2023;

5) di dare atto che la somma di € 126.315,58 è finanziata da “Contributo Rigenerazione Urbana – Fondi PNRR – Next Generation EU” disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021;

6) di procedere alla riduzione dell'accertamento n. 14/2025 (Cap. 40200.01.40242019) per € 119.685,07 ed alla conseguente riduzione dell'impegno n. 142/2025 (Cap. 10052.02.20882219) di pari importo nonché di ridefinire, conseguentemente, il quadro economico dell'intervento come segue:



Interventi di attuazione delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana - Centro storico III° stralcio					
QUADRO ECONOMICO					
Descrizione					IMPORTI
A	LAVORI A BASE D'ASTA				
1	Importo lavori a misura				€ 0,00
2	Importo lavori a corpo				€ 1.268.035,89
3	Importo lavori in economia				€
	SOMMANO				€ 1.268.035,89
B	ONERI PER LA SICUREZZA				
1	Importo oneri per la sicurezza				€ 19.852,70
	SOMMANO				€ 19.852,70
	TOTALE (A + B)				€ 1.287.888,59
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				€ 130.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 0,00
3	Allacciamenti				€ 18.000,00
4	Imprevisti				€ 10.690,99
4.1	perizia fitopatologica-strutturale di n. 3 alberi				€ 951,60
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)				€ 0,00
6	Progettazione impiant				€ 0,00
7	Spese per commissioni giudicatrici				€ 3.000,00
8	Spese per pubblicità e per opere artistiche				€ 0,00
9	Contributo ANAC				€ 600,00
10	Verifica DNSH				€ 24.423,56
11.g	Spese per verificatori				€ 0,00
11	Spese tecniche per				
11.a	Fondo incentivante	1,8%	€	25.754,75	
11.a1	Destinato al personale incaricat	80% del 1,8%	€	20.603,80	
11.a2	Destinato all'innovazione	20% del 1,8%	€	5.150,95	
11.b	progettazione architettonica				€ 11.497,20
11.c	Direzione Lavori				€ 31.436,00
11.d	Supporto RUP				€ 92.000,00
11.e	frazionamento e/o accatastamento				€ 2.500,00
11.f	Coordinam. per la sicurezza in fase di pro - ese				€ 36.912,00
11.g	Controllo archeologico in corso d'opera				€ 16.301,54
11.h	collaudo tecnico-amministrativo				€ 11.454,48
11.i	costi di verifica e validazione				€ 13.902,24
11.l	collaudi specialistici				€ 6.000,00
11.m	progettazione e DL pubblica illuminazione				€ 4.313,11
11.n	progettazione del verde pubblico				€ 4.604,41
	<i>Sommato per spese tecniche (da 10.b a 10.i)</i>				€ 230.920,98
	Sommato spese tecniche (da 11.a a 11.i)				€ 256.675,73
12.a	C.N.P.A.I. 4%				€ 9.236,84
12.b	I.V.A. su spese tecni 22%				€ 52.834,73
	<i>Totale spese tecniche</i>				€ 292.992,55
12.c	I.V.A. su lavori: 10%				€ 128.788,86
12.d	Ribasso d'asta (Iva 10% inclusa)				€ 157.224,03
	Sommato spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)				€ 190.860,43
	SOMMANO				€ 792.426,34
	TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 2.080.314,93

7) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate regolare dall'ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e con scadenza compatibile con i limiti fissati dalle regole di finanza pubblica;



8) di dare atto che le obbligazioni scadranno e diverranno esigibili entro il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024;

9) di dare atto che la ditta è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;

10) di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

Castelfranco Emilia, 06/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

Determinazione n. 767 del 06/09/2023

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot n. 33199 del 26/08/2019 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente

Riepilogo contabile:

Tipo (uscita/Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc.	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo
E	2025	14	2025	40200.01.40242 019	PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CENTRO STORICO 3° STRALCIO - CUP: J13D21001140001	-119.685,07
U	2023	2968	2023	10052.02.20882 219	PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - Riqualificazione Centro Storico 3° Stralcio - CUP:J13D21001140001	126.315,58

