CITTA DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Castelfranco Emilia, 4 novembre 2021

Prot. n° 4‘4‘2 %)

OGGETTO: Risposta all’interfogazione

Ai Consiglieri Comunali

Cristina Girotti Zirotti
Enrico Fantuzzi
Gruppo Consigliare
“Lega Salvini Premier”

Modesto Amicucci
Gruppo Consigliare “Liberi di Sceghere

E per conoscenza

Al Presidente del Consiglio Comunale
della Citta di Castelfranco Emilia
Fausto Roncarati

assunta al prot. gen dell’Ente n. 35959 del

13/09/2021 presentata dal Gruppo consigliare “Lega Salvini Premier” e “Liberi di scegliere”,
avente ad oggetto “Velostazione : perché non ¢ ancora in servizio”

Premesso che i quesiti posti sono prevalentemente oggetto di richiesta di informazioni, come
disciplinata dall’art.43 del Decreto Legislativo n.267/00, tuttavia si procede col fornire la risposta

all’interrogazione in oggetto:

1. Relativamenteal quesito: “quale ¢ la data di affidamento dei lavori e qual ¢ la data

effettiva di ultimazione degli stessi”;

e Aggiudicazione con Determinazione n. 250 del 27/03/2020

e verbale di ultimazione lavori in data 01/02/2021

2. Relativamente ai quesiti:

“se ci sono stati ritardi e per quali motivi nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine
dei 120 giorni naturali consecutivi dalla data di affidamento dei lavori previsto
dall’art. 15 del Capitolato Speciale e se, quindi, sono state o saranno applicate penalita
nei confronti della ditta appaltatrice e, in caso di risposta affermativa, per quale

importo”;

“se & “normale” il lasso di tempo impiegato per I’approvazione (in data 07/09/2021) del
certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 10/06/2021”;
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Si sono rese necessarie, durante la realizzazione dell’opera due proroghe:

e proroga con fine lavori in data 20/12/2020 causa
approvvigionamento materiale per emergenza Covid;
e proroga  con fine lavori in data  31/01/2021 causa avverse

condizioni meteorologiche;

Pertanto, essendo motivate le ragioni per consentire i due provvedimenti di proroga, non si sono
rilevati ritardi nella esecuzione dell’opera, e pertanto non ¢ stato necessario applicare penali.

Si precisa, infine, che non & previsto un termine per l'approvazione del certlﬁcato di regolare
esecuzione.

3. Relativamente al quesito: ““se sara necessario il collaudo della struttura e, in caso di
risposta affermativa, quando sara eseguito”;
I certificato. di regolare esecuzione rappresenta il collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

4. Relativamente al quesito: “quando entrera in esercizio la velostazione e se a data
odierna sono stati registrati ammanchi e/o deterioramenti alla struttura e, in caso di
risposta affermativa, quali e per quali importi”.

La Velostazione ¢ in funzione dal glomo della sua inaugurazione, i lavori sono stat1 conclusi
secondo le modalita previste dall’appalto dei lavori affidati.

Al fine di agevolare la fruizione della Velostazione, I’ Amministrazione comunale ha, inoltre,
provveduto ad apportare migliorie sulle modalita di accesso € uscita della struttura, a carico della
ditta appaltatrice:

- Ein corso I’installazione di un sistema d’accesso con l'utilizzo della tessera sanitaria;

- E stato montato per l'uscita un maniglione antipanico.

Ad oggi la struttura non ha subito furti o atti di vandalismo, ad eccezione della colonnina per la
riparazione dei pneumatici, da cui sono stati asportati gli attrezzi necessari alle riparazioni.
La struttura ¢ dotata di un sistema di videosorveglianza.

L’ASSESSORE ALLA MANUTENZIONE
E AL DECORO URBANO
Matteo Silvestri
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